

(സി) മുൻപ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കേസുകൾമൂലം പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കേസുകളെല്ലാം തീർപ്പായി.

(ഡി) ഉണ്ട്.

(ഇ) 31-3-2006-ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ശുദ്ധജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ

90 [1027] ശ്രീ. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ:

„ വി. ചെന്താമരാക്ഷൻ:

„ കെ. വി. കുഞ്ഞിരാമൻ:

„ എം. പ്രകാശൻമാസ്റ്റർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സ്വന്തം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ശുദ്ധജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനം അവലോകനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(ബി) വിദേശ സഹായ പദ്ധതികളുടേയും എൽ. ഐ. സി. സഹായത്തോടെ യുള്ള ഗ്രാമീണശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതികളുടേയും ഖക്ഷ്യവും നാളിതുവരെയുള്ള നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും വിശദമാക്കുമോ;

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ കണക്കാക്കപ്പെട്ട ചെലവും ഇതിനകം ചെലവായ തുകയും വിശദമാക്കുമോ;

(ഡി) പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാം തീയതികൾക്കകം കമ്മീഷൻ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഖക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്; ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഏതെല്ലാം തീയതികൾക്കകം കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ; ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിൽ കാലവിളംബം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(ഇ) പദ്ധതികളുടെ സുഗമമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്തെല്ലാം തടസങ്ങളും പാളിച്ചകളും നേരിടുകയുണ്ടായി എന്ന് വിശദമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പദ്ധതികളുടെ അവലോകനം ജൂൺ 23-ാം തീയതി മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടു നടത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി അവലോകനയോഗം നടക്കാനുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തെ കർമ്മ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 101 പദ്ധതികൾ 2005 ഡിസംബർ 31-നകം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

ജലനിധി പദ്ധതിയുടെ 2003-ൽ പൂർത്തീകരിച്ച 120 കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനം അവലോകനം ചെയ്തപ്പോൾ 6 പദ്ധതികൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള 114 പദ്ധതികളും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നതായി കണ്ടു.

(ബി) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലെ പദ്ധതികൾ

JBIC സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന കേരള വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 5 പദ്ധതികൾ മുഖേന പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങളിലെ 2036-ലെ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ശുദ്ധജല ആവശ്യം മതിയായ തോതിൽ ലഭ്യമാക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

LIC സഹായത്തോടെയുള്ള ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല പദ്ധതികൾവഴി ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് 70 LPCD നിരക്കിൽ ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്. LIC സഹായത്തോടെ നാളിതുവരെ 286 ഗ്രാമീണ/നഗര പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ ഗവൺമെന്റ് വിഹിതം അപര്യാപ്തമായതിനാലും പൈപ്പുകൾ കരാറുകാർ മുഖേന വാങ്ങിക്കുന്നതുമൂലവും പദ്ധതി ചെലവിൽ വൻവർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാലും പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നു.

ജലനിധിയുടെ കീഴിലെ പദ്ധതികൾ

പാവപ്പെട്ടവരും ദുർബലരുമടക്കം എല്ലാ ഗ്രാമീണർക്കും ശുദ്ധജലം നൽകണമെന്നതാണ് ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ജലനിധി പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ സ്വീകാര്യതയും വിജയവും കണക്കിലെടുത്ത് പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി 18 പഞ്ചായത്തുകളിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിവരുന്നു. ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ 110 പഞ്ചായത്തുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം അനുവദിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ അടയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത കുടുംബങ്ങളെ പദ്ധതിയിൽ ചേർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

(സി) JBIC പദ്ധതി

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക — 1787.45 കോടി രൂപ

ചെലവായത് — 48 കോടി രൂപ

LIC പദ്ധതി

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക — 52952.79 ലക്ഷം രൂപ

ചെലവായത് — 7874.84 ലക്ഷം രൂപ

ജലനിധി

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക — 321 കോടി രൂപ

ചെലവായത് — 183.52 കോടി രൂപ

(ഡി) JBIC പദ്ധതികളിൽ 3 എണ്ണം 2007 ഫെബ്രുവരി മാസത്തോടെയും 2 എണ്ണം 2007 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെയും പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. 5 പദ്ധതികളും 2007 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സർവ്വേകളും ഡിസൈനുകളും തയ്യാറാക്കേണ്ടി വന്നതാണ് കാലതാമസത്തിനുകാരണം.

LIC പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് 3 മുതൽ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. ഇവ 2005-2006 മുതൽ 2007-2008 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ചതിനുശേഷം നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പദ്ധതിയുടെ വലിപ്പമനുസരിച്ച് 3 മുതൽ 5 വർഷം വരെ വേണ്ടിവരും.

ജലനിധി പദ്ധതികൾ 2001 മുതൽ 2006 ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ഇ) JBIC പദ്ധതികൾക്കാവശ്യമായ സമലം ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ട്.

LIC പദ്ധതികൾക്ക് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നൽകേണ്ട മാച്ചിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് തുറാസമയം നൽകുവാൻ സാധിക്കാറില്ല.

വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള കാലതാമസം, മണൽക്ഷാമം, വൈദ്യുതിലൈൻ, പൈപ്പ്ലൈൻ, ചെക്കുഡാമുകൾ ഇവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം മുതലായവയാണ് ജലനിധി പദ്ധതികളുടെ കാലതാമസത്തിനു കാരണം.

ചീക്കോട് ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി

91 [1028] ശ്രീ. കെ. എൻ. എ. ഖാദർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ചീക്കോട് ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വതിതപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ആവശ്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടണമെന്ന നിവേദനം ബന്ധപ്പെട്ട നിയമസഭാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(സി) എങ്കിൽ ഇതിനകം എന്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?